



EMAPAD-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE DURÁN



Oficio Nro. EMAPAD-EP-GG-0027-2022-CML

Durán, 16 de marzo de 2022

Asunto: Fase 2: Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, Consultas Ciudadanas

Economista

Silvia Davis Agurto

Directora de Planificación

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Durán


De mi consideración:

Por medio de la presente me permito extenderle un afectuoso saludo y desearle éxito en su acertada gestión.

De conformidad con lo requerido en el Oficio No. GADMCD-DGPI-2022-006-OF, recibido el 11 de marzo de 2022, adjunto sírvase encontrar la respuesta a la pregunta realizada por el Comité Ciudadano, información correspondiente a la segunda fase del proceso de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2021, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán – Empresa Pública – EMAPAD-EP.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,




Ing. Christian Mendoza L.

**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURÁN EMAPAD-EP.**

Copia a:

- Coordinación General
- Jefe de planificación
- Archivo



DIRECCIÓN FINANCIERA
RECIBIDO

EMAPAD-EP
FECHA: 16/03/22

12:15

Oficio Nro. EMAPAD-EP-GG-0027-2022-CML

Elaborado Por: FR

Página 1 de 1

Cdla. Abel Gilbert 3 bloque C32

(593) 4 3726310

Info@emapad.gob.ec

www.emapad.gob.ec



RENDICIÓN DE CUENTAS

SEGUNDA FASE

CONSULTAS CIUDANAS

**EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURAN – EMPRESA
PÚBLICA – EMAPAD-EP**

EMPRESA ADSCRITAS / VINCULADAS AL GAD

ENERO A DICIEMBRE 2021


PREGUNTA

- 1. Inconformidad de la ciudadanía con respecto al agua potable, necesitamos saber ¿en qué se invirtió en el año 2021 con respecto a la repotenciación de los pozos del Chobo?, ya que se reitera el problema del desabastecimiento del agua potable y pese a eso insisten en cobrar las planillas en cada sector.**

La repotenciación de los pozos de Chobo, es una parte del alcance modificado del contrato municipal LICO-GADMCD-001-2014. Este contrato fue terminado unilateralmente por el GADM Durán en 2021, debido a los recurrentes incumplimientos de la contratista ESEICO S.A., respetando las recomendaciones de la Contraloría General del Estado y las instancias y los tiempos del debido proceso.

Durante el ejercicio económico 2021, no se realizaron inversiones por parte de EMAPAD-EP, ya que con el tarifario vigente (2006), la recaudación actual no permite cubrir costos de inversión y en ciertos casos, tampoco alcanza para cubrir los costos directos y los costos indirectos, poniendo en un riesgo muy alto la sostenibilidad del servicio. Por esta razón, es que EMAPAD-EP en junio-2021, tuvo que declarar en emergencia la provisión del servicio de agua potable, la cual fue acogida de manera subsidiaria por el GADM Durán, para subsanar los problemas objeto de dicha emergencia, esto es, que con los correctivos sobre la infraestructura antigua que falló, se recupere la producción previo a la emergencia.

Dado que servicio discontinuo no es sinónimo de desabastecimiento y el agua potable llega a nuestros clientes catastrados comercialmente, sea por acometida o por distribución asistida con carros cisternas, EMAPAD-EP debe planillar por el recurso entregado.



Planificación y Análisis Financiero

Se las TAPIA MIRANDA



EMAPAD-EP

EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE
Y ALCANTARILLADO DE DURÁN



Oficio Nro. EMAPAD-EP-GG-0027-2022-CML

Durán, 16 de marzo de 2022

Asunto: Fase 2: Rendición de Cuentas periodo fiscal 2021, Consultas Ciudadanas

Economista

Silvia Davis Agurto

Directora de Planificación

Gobierno Autónomo Descentralizado Municipal del Catón Durán


De mi consideración:

Por medio de la presente me permito extenderle un afectuoso saludo y desearle éxito en su acertada gestión.

De conformidad con lo requerido en el Oficio No. GADMCD-DGPI-2022-006-OF, recibido el 11 de marzo de 2022, adjunto sírvase encontrar la respuesta a la pregunta realizada por el Comité Ciudadano, información correspondiente a la segunda fase del proceso de Rendición de Cuentas del periodo fiscal 2021, de la Empresa Municipal de Agua Potable y Alcantarillado de Durán – Empresa Pública – EMAPAD-EP.

Particular que comunico para los fines consiguientes.

Atentamente,




Ing. Christian Mendoza L.

**GERENTE GENERAL DE LA EMPRESA MUNICIPAL DE AGUA POTABLE Y
ALCANTARILLADO DE DURÁN EMAPAD-EP.**

Copia a:

- Coordinación General
- Jefe de planificación
- Archivo



Oficio Nro. EMAPAD-EP-GG-0027-2022-CML

Elaborado Por: FR

Página 1 de 1

Cdla. Abel Gilbert 3 bloque C32

(593) 4 3726310

Info@emapad.gob.ec

www.emapad.gob.ec

